


K.I.T. Yumekobo Formula Car Project

MONTHLY REPORT Vol.41



目次

- ・2月の活動内容
- ・ICV, EV 比較走行会
- ・3月の予定

・2月の活動内容

25日(土)に夢考房のプロジェクト発表会が行われました。発表では2022年度における弊チームの活動目的、活動内容、その成果を報告し、1階のブースでは2022年度のマシンなどの展示を行いました。ご来場いただいたスポンサー、関係者の皆様、誠にありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。

2月からすべてのパーツが製作に取り掛かっています。特にフレーム、サスペンション関係のパーツが本格的な製作を行っている状況です。また3月から本格的な製作が始まるパワートレイン班は試験的なエンジン始動に向けて必要なパーツの作成、取付を行っております。



図 1:エンジン始動に向けた製作の様子



図 2:サスペンション班 パーツ製作の様子

当初はアースダウンを3月1日に予定しておりましたが、現在の製作状況遅れを鑑みて4月14日に変更となりました。それに伴い、シェイクダウンを4月28日に変更となりました。早急にアースダウン、シェイクダウンを行えるよう精進してまいります。

・ICV, EV 比較走行会

21日に静岡大学様主催のICV, EV 比較走行会に参加いたしました。他大学の参加者と3人チームを作り、ICV カートをを用いた耐久レースを行いました。会の途中ではデンソー様のEV カートに乗車させていただき、ICV と EV の特性の違いについて議論しました。ドライバースキル向上やEVの特性を肌で実感できるとも良い機会となりました。図3はICV, EV 比較走行会の集合写真です。



図 3:ICV,EV 比較走行会の集合写真

・3月の予定

1日～ 製作期間

17日 エンジン始動

K.I.T. Yumekobo Formula Car Project Monthly Report

編集：名畑 晴琉

三浦 久季

発行：金沢工業大学 夢考房フォーミュラカープロジェクト

〒921-8501

石川県野々市市扇が丘 7-1

金沢工業大学 夢考房フォーミュラカープロジェクト

E-mail: kit_fmc@hotmail.com

ご意見・ご感想などございましたら上記までご連絡ください。