

K.I.T. Yumekobo Formula Car Project

Monthly Report

2020.12・1月号



Vol.26

† INDEX †

1. 12月のプロジェクト活動
2. 設計コンペティションの開催
3. 第19回大会ローカルルール第1号の翻訳
4. 1月のプロジェクト活動
5. 株式会社アネブル様 WEB 会社説明会
6. 2月の予定

1. 12月のプロジェクト活動

現役生は全て、設計をしておりました。2年生は後述する設計コンペティションのフェーズ1で指摘いただいた箇所を検討及び改善をしていました。1年生は4年生以上の先輩をお呼びして質問をしながら進めておりました。

今月19日にスズキ支援校合同報告会に参加致しました。スズキ株式会社様から支援を受けているチームが集まり、スズキ株式会社様の社員で学生フォーミュラOBの方のお話をお聞きし、ディスカッションを行いました。今年度はあまり他校の状況がつかめない状況でありましたので、大変貴重な時間を過ごすことができました。

2. 設計コンペティションの開催

今月の9日～11日にかけて設計コンペティションのフェーズ2を開催いたしました。今回は活動場所の制限もあり、すべてオンライン開催でした。2年生はフェーズ1の時には未完成であった箇所や前回の改善案などを発表しました。1年生は、パーツを流用するのか再製作を行うのかについて発表していました。今回も前回同様様々なご指摘や意見を頂けたので非常に有意義なイベントであったと考えております。以下図1はオンライン開催の様子である。




図1 オンライン開催の様子

3. 第19回大会ローカルルール第1号の翻訳

今月21日に第19回大会のローカルルール第1号と大会規則が発表されました。それにあたり21日の活動の初めにすべて翻訳し、チームへの展開を行いました。第19回大会は参加校数や静的審査がすべてオンライン開催であることなど様々な変更点があるため見逃さないように注意を払い読み合わせを行いました。

4. 1月のプロジェクト活動

基本的に現役生は全て、設計と部材発注をしておりました。19日に学内でコロナ感染者が確認され、2月4日まで2週間程度の活動禁止期間が定められました。活動禁止期間中は、引き続き設計や部材発注、ローカル

ルール第2号の翻訳をしておりました。よって製作は2月5日から開始されます。

19日の12:30からの大会申し込みは、Line通話で連携をとりつつエントリー一致しました。今年度の弊チームのカーナンバーは32となりました。

5.株式会社アネブル様 WEB 会社説明会

1月27日に株式会社アネブルの三宅博様と岡田沙織様より企業説明をしていただきました。とても貴重なお話や普段は聞けないような事を聞くことができ大変よかったですと思います。なお、今回はオンライン開催であったため例年のような集合写真はございません。

6.2月の予定

- ・全日：製作期間
- ・21日：スズキ株式会社 WEB 会議

K.I.T. Yumekobo Formula Car Project Monthly Report

編集：塚本 将太

発行：金沢工業大学 夢考房フォーミュラカープロジェクト
〒921-8501

石川県野々市市扇が丘 7-1

金沢工業大学 夢考房フォーミュラカープロジェクト

E-mail: kit_fmc@hotmail.com

ご意見・ご感想などございましたら上記までご連絡ください。