

K.I.T. Yumekobo Formula Car Project

Monthly Report

2021.3,4 月号



† INDEX †

3月の活動について

4月の活動について

新入生勧誘イベントの開催



Vol.28

1.3 月の活動について

3月の活動時間は、2月と変わらず日曜以外の9:00～17:00でした。活動に関しては、全員パーツ制作とコストレポート作成を行っていました。以下図1、図2、図3、図4は3月と4月の制作の様子である。



図1 フレーム溶接の様子



図2 アームステイ溶接の様子



図3 ペダルアーム制作の様子



図4 ステアリング治具制作の様子

4月の活動について

4月も引き続き製作とコストレポートを続けていました。アームの製作、組付けの進捗が芳しくなく3年生数名が手伝っている状況でありました。4月30日時点で車両はアームのステイが2/3程度つけ終わった状態です。当初の予定では4月24日にアースダウンでしたが以上のことより、5月の15日に延期しました。よっ

てシェイクダウン予定も延期し、6月の中旬ごろを予定しています。

また、4月30日時点での新入生の加入状況は4名です。後述する新入生勧誘イベントで興味があると答えた学生がなかなか来ず、振るわない結果となりました。

新入生勧誘イベントの開催

3月と4月にそれぞれ1回ずつ新入生勧誘イベントがありました。

3月の27日～30日に新入生向けの課外活動団体紹介イベントが開催されました。弊チームのブースには10数名程来ていました。皆興味深そうに説明を受けている様子で、質問も多く受け付けました。中には入学前から学生フォーミュラを知ってくれている方も数名見かけました。

4月の12日～14日にもプロジェクト説明会が開催されました。1階の車両展示には、多数の1年生に来ていただきました。同館1階には弊チーム以外にも、ソーラーカーやエコランププロジェクトがあり、どれに入るか迷っている方が多い印象でした。図4は4月のイベントの様子である。



図4 4月の勧誘イベントの様子

5月の予定

- ・新入生教育
- ・5/15 アースダウン

K.I.T. Yumekobo Formula Car Project Monthly Report

編集：塚本 将太

発行：金沢工業大学 夢考房フォーミュラカープロジェクト
〒921-8501

石川県野々市市扇が丘 7-1

金沢工業大学 夢考房フォーミュラカープロジェクト

E-mail: kit_fmc@hotmail.com

ご意見・ご感想などございましたら上記までご連絡ください。